CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	PAVIMENTAÇÃO - RM 080	=F16

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO - RM 80**	**14.340.175,69**	% Período:	1,03%	7,19%	8,21%	23,28%	56,94%	3,35%						
1.1.	DRENAGEM	1.952.456,15	% Período:	7,55%	52,82%	29,27%	10,29%	0,07%	0,00%						
				100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	11.907.017,60	% Período:			5,08%	26,35%	68,56%							
					100,00%										
1.3.	SINALIZAÇÃO e LOMBADA	480.701,94	% Período:						100,00%						
					100,00%										

Total: R$ 14.340.175,69

		1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
Período:	%:	1,03%	7,19%	8,21%	23,28%	56,94%	3,35%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	147.392,59	1.031.353,90	1.176.818,80	3.338.899,08	8.164.933,11	480.778,21						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**147.392,59**	**1.031.353,90**	**1.176.818,80**	**3.338.899,08**	**8.164.933,11**	**480.778,21**						
Acumulado:	%:	1,03%	8,22%	16,43%	39,71%	96,65%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	147.392,59	1.178.746,49	2.355.565,29	5.694.464,37	13.859.397,48	14.340.175,69						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**147.392,59**	**1.178.746,49**	**2.355.565,29**	**5.694.464,37**	**13.859.397,48**	**14.340.175,69**						

CAMPO ALEGRE / SC
Local

sexta-feira, 1 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO HUDLER
CREA/CAU: 102.001-5
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO HUDLER
Data: 01/12/2023 14:09:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br