CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	PAVIMENTAÇÃO - RM 020	PAVIMENTAÇÃO - RM 020

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO - RM 80**	**2.387.565,92**	% Período:	3,87%	4,02%	9,36%	27,50%	55,11%	0,15%						
1.1.	DRENAGEM	306.785,18	% Período:	30,16%	31,25%	27,88%	10,41%	0,30%	0,00%						
				100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	2.077.279,14	% Período:			6,64%	30,07%	63,29%							
					100,00%										
1.3.	SINALIZAÇÃO	3.501,60	% Período:						100,00%						
					100,00%										

Total: R$ 2.387.565,92

		1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
Período:	%:	3,87%	4,02%	9,36%	27,50%	55,11%	0,15%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	92.513,26	95.866,63	223.403,64	656.546,16	1.315.732,18	3.504,05						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**92.513,26**	**95.866,63**	**223.403,64**	**656.546,16**	**1.315.732,18**	**3.504,05**						
Acumulado:	%:	3,87%	7,89%	17,25%	44,75%	99,85%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	92.513,26	188.379,89	411.783,53	1.068.329,69	2.384.061,87	2.387.565,92						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**92.513,26**	**188.379,89**	**411.783,53**	**1.068.329,69**	**2.384.061,87**	**2.387.565,92**						

CAMPO ALEGRE / SC
Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO HUDLER
CREA/CAU: 102.001-5
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO HUDLER
Data: 07/06/2024 14:46:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br