Tipo Doc.: Cronograma Físico-Financeiro
Data: 23/05/2015

**Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC**
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO Iº GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAMPO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO BÁSICO

Este cronograma tem caráter apenas auxiliar, não eximindo os proponentes de visitas ao local, análise dos projetos e verificação de eventuais itens omissos. Os prazos e cronograma são de responsabilidade das Proponentes. Todos os serviços tangíveis ao escopo do projeto/execução devem ser previstos e estarão sujeitos à análise da Prefeitura que poderá, caso julgue necessário/procedente, desclassificar a proponente ou mesmo cancelar a concorrência.

| Item | Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3 | VIGAS BALDRAME | | | | | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | | | | |
| 5 | COBERTURA E TELHAMENTOS | | | | | | | | |
| 6 | FECHAMENTOS | | | | | | | | |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | | |
| 8 | PISOS | | | | | | | | |
| 9 | ESQUADRIAS E VIDROS | | | | | | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 11 | ITENS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TEL | | | | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | % DO CONTRATO REALIZADO POR MÊS | 22,30% | 29,50% | 32,50% | 15,70% | | | | |
| | %ACUMULADO | 22,30% | 51,80% | 84,30% | 100,00% | | | | |