Tipo Doc.: Cronograma Físico-Financeiro
Data: 23/02/2014

Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO Iº GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAMPO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO BÁSICO

Este cronograma tem caráter apenas auxiliar, não eximindo os proponentes de visitas ao local, análise dos projetos e verificação de eventuais itens omissos. Os prazos e cronograma são de responsabilidade das Proponentes. Todos os serviços tangíveis ao escopo do projeto/execução devem ser previstos e estarão sujeitos à análise da Prefeitura que poderá, caso julgue necessário/procedente, desclassificar a proponente ou mesmo cancelar a concorrência.

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4				
1	SERVIÇOS GERAIS								
2	INFRAESTRUTURA								
3	VIGAS BALDRAME								
4	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO								
5	COBERTURA E TELHAMENTOS								
6	FECHAMENTOS								
7	IMPERMEABILIZAÇÕES								
8	PISOS								
9	ESQUADRIAS E VIDROS								
10	REVESTIMENTOS								
11	ITENS DIVERSOS								
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TEL								
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
	% DO CONTRATO REALIZADO POR MÊS	22,30%	29,50%	32,50%	15,70%				
	%ACUMULADO	22,30%	51,80%	84,30%	100,00%