
 R$ %  R$ %  R$ %

1  R$      2.411,46 100%  R$                 -    R$                 -    R$      2.411,46 0,86%

2  R$      2.406,18 100%  R$                 -    R$                 -    R$      2.406,18 0,85%

3  R$    15.291,91 40%  R$    15.291,91 40%  R$      7.645,95 20%  R$    38.229,76 13,57%

4  R$    53.515,01 40%  R$    66.893,76 50%  R$    13.378,75 10%  R$  133.787,52 47,49%

5  R$      3.687,73 20%  R$      7.375,46 40%  R$      7.375,46 40%  R$    18.438,65 6,54%

6  R$                 -    R$    16.425,95 20%  R$    65.703,80 80%  R$    82.129,75 29,15%

7  R$                 -    R$                 -    R$      1.294,80 100%  R$      1.294,80 0,46%

8  R$                 -    R$                 -    R$      2.472,66 100%  R$      2.472,66 0,88%

9  R$                 -    R$                 -    R$         569,97 100%  R$         569,97 0,20%

 R$    77.312,28 27,44%  R$  105.987,08 37,62%  R$    98.441,39 34,94% 100,00%

 R$    77.312,28 27,44%  R$  105.987,08 65,06%  R$  175.753,68 100,00%  R$  281.740,75 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE

PROJETO: PRAÇA MAURÍCIO FOITTE

LOCALIZAÇÃO:  Rua Dr. Getulio Vargas, bairro Centro

IT
E

M

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO
TOTAL

Mês 01 Mês 03Mês 02

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:         Bruno Seefeld   CREA-

SC -   114853-4

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

MOBILIÁRIO 

PINTURA

PAISAGISMO

SERVIÇOS FINAIS 

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÃO

CERCAS E EQUIPAMENTOS DE CONCRETO 

PAVIMENTAÇÃO

ILUMINAÇÃO


