



GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC

contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684  
fabio@gapengenharia.com.br | www.gapengenharia.com.br  
obras industriais | saneamento | preventivo de incêndios

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE										FOLHA No	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL 080											
LOCALIZAÇÃO: RM 080 (TRECHO 1,5-3,0KM)											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.254,75	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.254,75	0,07%
2.0	DRENAGEM	R\$ 37.536,73	50%	R\$ 37.536,73	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 75.073,45	4,17%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -		R\$ 496.269,58	30%	R\$ 827.115,97	50%	R\$ 330.846,39	20%	R\$ 1.654.231,93	91,91%
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 69.335,39	100%	R\$ 69.335,39	3,85%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 38.791,48	2%	R\$ 533.806,30	30%	R\$ 827.115,97	46%	R\$ 400.181,78	22%	<b>R\$ 1.799.895,52</b>	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 38.791,48	2%	R\$ 572.597,78	32%	R\$ 1.399.713,74	78%	R\$ 1.799.895,52	100%		
DATA DO ORÇAMENTO: ago/21		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Hudler - CREA/SC 102.001-5									