
ITEM SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL
01 SERVIÇOS INICIAIS 8.210,83R$                  8.210,83R$                    
02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19.759,04R$                19.759,04R$                  
03 Cobertura 19.389,81R$                19.389,81R$                38.779,61R$                  
04 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.958,96R$                  9.237,58R$                  13.196,54R$                  
05 PAVIMENTAÇÃO 10.802,35R$               10.802,35R$                  
06 ACABAMENTOS 5.804,90R$                  7.094,88R$                 12.899,78R$                  
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.781,26R$                  3.781,26R$                 7.562,53R$                    
08 INSTALAÇÕES 6.224,80R$                  14.524,54R$               20.749,34R$                  
09 APARELHOS E ACESSÓRIO SANITÁRIOS 7.209,96R$                 7.209,96R$                    
10 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 313,04R$                    313,04R$                       
11 PINTURA 5.806,31R$                  5.806,31R$                 11.612,61R$                  
12 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 376,78R$                    376,78R$                       

TOTAL 51.318,64R$                50.244,66R$                49.909,13R$               151.472,42R$                
PORCENTAGEM 33,88% 33,17% 32,95% 100,00%
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