
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0

1.1 1.365,27 100,00% 1.365,27 0,23%

2.0

2.1 16.912,56 100,00% 16.912,56 2,88%

2.2 10.688,85 100,00% 10.688,85 1,82%

2.3 21.560,32 100,00% 21.560,32 3,67%

2.4 1.259,94 100,00% 1.259,94 0,21%

2.5 4.232,48 100,00% 4.232,48 0,72%

2.6 11.450,88 100,00% 11.450,88 1,95%

2.7 8.889,27 100,00% 8.889,27 1,51%

2.8 9.547,20 100,00% 9.547,20 1,63%

2.9 4.011,39 100,00% 4.011,39 0,68%

Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm

Tubo de concreto simples ø300mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Tubo de concreto simples ø400mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Escavação 

Tubo de concreto simples ø600mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Poço visita ag pluv:conc arm 
1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm 

Caixa de Ligação/ caixa de passagem em 
alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm

Etapa 05

SERVIÇOS INICIAIS

Placa do Convênio

DRENAGEM

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA J OSÉ ENDLER
DATA  fevereiro/2014

Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 Period icidade das Estapas: 05 ETAPAS
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Tubo de concreto simples ø800mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,60m

PLANILHA   A 2

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTAL



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
Etapa 05

SERVIÇOS INICIAIS

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA J OSÉ ENDLER
DATA  fevereiro/2014

Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 Period icidade das Estapas: 05 ETAPAS
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PLANILHA   A 2

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTAL

2.10 9.598,80 100,00% 9.598,80 1,64%

3.0

3.1 4.074,81 100,00% 0,00% 4.074,81 0,69%

3.2 10.355,54 100,00% 0,00% 10.355,54 1,76%

3.3 110.424,40 100,00% 110.424,40 18,82%

3.4 0,00% 99.174,23 100,00% 99.174,23 16,90%

3.5 23.100,83 100,00% 23.100,83 3,94%

3.6 0,00% 8.517,28 100,00% 8.517,28 1,45%

3.7 0,00% 85.457,49 55,00% 69.919,77 45,00% 155.377,26 26,48%

3.7.1 830,74 55,00% 679,70 45,00% 1.510,44 0,26%

3.7.2 4.844,92 55,00% 3.964,03 45,00% 8.808,95 1,50%

3.8 16.311,19 30,00% 38.059,45 70,00% 54.370,64 9,27%

3.9 2.569,35 100,00% 2.569,35 0,44%

4.0 188,03 5,13% 2.596,27 70,90% 564,07 15,40% 313,38 8,56% 3.661,75 0,62%

5.0
5.369,84 100,00% 5.369,84 0,92%

113.947,31 19,42 110.612,43 18,85 124.871,33 21,28 116.525,70 19,86 120.875,51 20,60 586.832,28 100,00 

113.947,31 19,42 224.559,74 38,27 349.431,07 59,55 465.956,77 79,40 586.832,28 100,00 

Pintura de ligação RR-2C 

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                              
 Fabíola Barbi de Almeida Constante   - CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA:

Ensaios 

Sinalização vertical e horizontal

Aterro das calçadas 

Sub-base de saibro(rachão), estabilizado
granulometricamente  - esp.: 15cm

Base com brita graduada- esp.: 10cm

Imprimação da base CM-30

DATA DO ORÇAMENTO: 
    fevereiro/2014 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Fabricação -  (CBUQ)  5cm- usinagem 

Transporte de  (CBUQ)  5cm 

(CBUQ)  5cm -aplicação

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco,
Fck: 35MPa, 

Regularização de greide e compactação de
Subleito 

PAVIMENTAÇÃO

Reaterro e compactacao 

Corte de subleito - Escavação mecânica de
material 1ª categoria


