
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0

1.1 1.365,27 100,00% 1.365,27 0,65%

2.0

2.1 8.456,28 100,00% 8.456,28 4,03%

2.2 8.313,55 100,00% 8.313,55 3,96%

2.3 12.127,68 100,00% 12.127,68 5,78%

2.4 1.851,71 100,00% 1.851,71 0,88%

2.5 18.362,81 100,00% 18.362,81 8,75%

2.8 3.347,47 100,00% 3.347,47 1,60%

2.9 7.465,73 100,00% 7.465,73 3,56%

PLANILHA   A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA E STANISLAU MILCHEWSKI
DATA  fevereiro/2014

Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 Period icidade das Estapas: 05 ETAPAS
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

SERVIÇOS INICIAIS

Placa do Convênio

DRENAGEM

Poço visita ag pluv:conc arm 
1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm 

Caixa de Ligação/ caixa de passagem em 
alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm

Reaterro e compactacao mecanico de vala com
compactador manual tipo soquete vibratorio

Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, com tampa 
grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e 
reaterro

Tubo de concreto simples ø300mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Tubo de concreto simples ø400mm 
considerando assentamento  p/ aguas pluviais

Escavação de vala não escorada em material
de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate
3m com retroescavadeira 75hp, sem 



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

PLANILHA   A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA E STANISLAU MILCHEWSKI
DATA  fevereiro/2014

Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 Period icidade das Estapas: 05 ETAPAS
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

SERVIÇOS INICIAIS3.0

3.1 1.469,00 100,00% 1.469,00 0,70%

3.2 3.733,24 100,00% 3.733,24 1,78%

3.3 3.980,87 100,00% 3.980,87 1,90%

3.4 19.664,14 55,00% 16.088,85 45,00% 35.752,99 17,04%

3.5 8.328,01 100,00% 8.328,01 3,97%

3.6 3.070,54 100,00% 3.070,54 1,46%

3.7 16.804,37 30,00% 39.210,19 70,00% 56.014,56 26,69%

3.7.1 544,52 100,00% 544,52 0,26%

3.7.2 3.175,69 100,00% 3.175,69 1,51%

3.8 25.578,63 100,00% 25.578,63 12,19%

3.9 895,63 100,00% 895,63 0,43%

4.0 1.244,49 48,10% 662,55 25,61% 680,47 26,30% 2.587,51 1,23%

5.0
3.424,64 100,00% 3.424,64 1,63%

45.511,22 21,69 45.871,02 21,86 44.954,31 21,42 42.930,40 20,46 30.579,37 14,57 209.846,33 100,00 

45.511,22 21,69 91.382,24 43,55 136.336,55 64,97 179.266,95 85,43 209.846,32 100,00 

Corte de subleito - Escavação mecânica de
material 1ª categoria
Regularização de greide e compactação de
Subleito 

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Fabricação -  (CBUQ)  5cm- usinagem 

Transporte de  (CBUQ)  5cm 

(CBUQ)  5cm -aplicação

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco,
Fck: 35MPa, 

Ensaios 

Sinalização vertical e horizontal

Aterro das calçadas 

DATA DO ORÇAMENTO:     fevereiro/2014 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                              
 Fabíola Barbi de Almeida Constante   - CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA:

Sub-base de saibro(rachão), estabilizado
granulometricamente  - esp.: 15cm

Base com brita graduada- esp.: 10cm

Imprimação da base CM-30

Pintura de ligação RR-2C 


