—L=M=NTAL

URBANISMO ~ARQUITETURA

Obra: IPRECAL - Projeto Sede

BDI: 20,50%

Valores de acordo com o orgamento referencial

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

|DESCRIGAO

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS 150 DIAS TOTAL

PERCENTUAL |

SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA
TERRAPLANAGEM

FUNDAGCOES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACA DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES

CONCRETO ARMADO - RESERVATORIO ENTERRADO

SUPRAESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES
CONCRETO ARMADO - VIGAS
CONCRETO ARMADO - ESCADA
CONCRETO ARMADO - LAJES
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

COBERTURA

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
CAIXAS E RALOS

CONEXOES - PVC SOLDAVEL
CONEXOES - SERIE NORMAL
MOTOBOMBA

REGISTROS E VALVULAS
RESERVATORIOS
BIODIGESTOR

TUBOS PVC SOLDAVEL
TUBOS PVC SERIE NORMAL
LOUCAS E METAIS

INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
CENTRO DE DISTRIBUIGAO E ENTRADA DE ENERGIA

RS

RS

RS

13.939,28
100%
100%
100%
52.730,60
100%
100%
100%

RS

RS

10.966,62 RS
100%

100%

100%

100%

110.523,24
100%
100%
100%
100%

20.494,64

50%

8.551,48
100%
100%
100%

100%
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RS

RS

RS

RS

2.964,72

100%

20.494,64
50%
RS

491,28

100%

22.335,31
100%

RS 13.939,28

RS 52.730,60

RS 113.487,96

RS 40.989,28

23.607,93 RS 23.607,93
100%

RS 7.012,43 RS 27.021,80

100%

RS 106.730,85 RS 129.066,16

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



DISJUNTORES
CABOS E FIOS CONDUTORES
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ILUMINAGAO E TOMADAS

LUMINARIAS E ACABAMENTOS ELETRICOS
CABEAMENTO DE DADOS

CLIMATIZAGAO

SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

ACABAMENTOS 1.827,74 RS 37.302,25 RS 84.518,00 100,00%
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
REVESTIMENTO CERAMICO

FORRO
PINTURA
ESQUADRIA RS 15.095,25 R$ 9.645,29 100,00%
PORTAS DE MADEIRA
FERRAGENS E ACESSORIOS
JANELAS DE ALUMINIO
MARMORARIA 2.916,10 RS 4.368,13 100,00%
SOLEIRAS E PINGADEIRAS
BANCADAS
10/
A RS 1.563,97 100,00%
10,
CALCADAS RS 4.374,15 100,00%
10/
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO ® 865,91 100,00%
RS 65.070,00 R$ 21.530,63 100,00%

ACESSIBILIDADE

PERCENTUAL MENSAL 11,95% 21,47% 7,40% 22,16% 37,02%
PERCENTUAL ACUMULADO 0,00% 33,42% 40,82% 62,98% 100,00%
Profissional responsavel pelo calculo do cronograma MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA

Numero de Registro no CREA ou CAU: CAU A63663-0
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