
 BDI:  20,50%

Valores de acordo com o orçamento referencial

DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL PERCENTUAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.939,28R$              13.939,28R$                100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES 100%
LOCAÇÃO DA OBRA 100%
TERRAPLANAGEM 100%

FUNDAÇÕES 52.730,60R$              52.730,60R$                100,00%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACA DE CONCRETO ARMADO 100%
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 100%
CONCRETO ARMADO  - RESERVATÓRIO ENTERRADO 100%

SUPRAESTRUTURA 110.523,24R$               2.964,72R$                     113.487,96R$              100,00%
CONCRETO ARMADO - PILARES 100%
CONCRETO ARMADO - VIGAS 100%
CONCRETO ARMADO - ESCADA 100%
CONCRETO ARMADO - LAJES 100%
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 100%

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 20.494,64R$                 20.494,64R$                  40.989,28R$                100,00%
50% 50%

COBERTURA 23.607,93R$                23.607,93R$                100,00%
100%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.966,62R$              8.551,48R$                   491,28R$                        7.012,43R$                    27.021,80R$                100,00%
CAIXAS E RALOS 100%
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL 100%
CONEXÕES - SÉRIE NORMAL 100%
MOTOBOMBA 100%
REGISTROS E VÁLVULAS 100%
RESERVATÓRIOS 100%
BIODIGESTOR 100%
TUBOS PVC SOLDÁVEL 100%
TUBOS PVC SÉRIE NORMAL 100%
LOUÇAS E METAIS 100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 22.335,31R$                  106.730,85R$                129.066,16R$              100,00%
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA 100%
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DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL PERCENTUAL

DISJUNTORES 100%
CABOS E FIOS CONDUTORES 100%
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 100%
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 100%
LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS 100%
CABEAMENTO DE DADOS 100%
CLIMATIZAÇÃO 100%
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 100%

ACABAMENTOS 1.827,74R$                     37.302,25R$                84.518,00R$                  123.648,00R$              100,00%
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 50% 50%
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 100%
REVESTIMENTO CERÂMICO 100%
FORRO 100%
PINTURA 100%

ESQUADRIA 15.095,25R$                9.645,29R$                    24.740,54 100,00%
PORTAS DE MADEIRA 100%
FERRAGENS E ACESSÓRIOS 100%
JANELAS DE ALUMÍNIO 100%

MARMORARIA 2.916,10R$                  4.368,13R$                    7.284,23 100,00%
SOLEIRAS E PINGADEIRAS 100%
BANCADAS 100%

1.563,97R$                    1.563,97 100,00%
100%

4.374,15R$                    4.374,15R$                  100,00%
100%

865,91R$                        865,91 100,00%
100%

65.070,00R$                21.530,63R$                  86.600,63R$                100,00%
75% 25%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

TOTAL MENSAL 77.636,50R$              139.569,35R$               48.113,70R$                  143.991,53R$             240.609,35R$                649.920,43 100,00%
PERCENTUAL MENSAL 11,95% 21,47% 7,40% 22,16% 37,02%
TOTAL ACUMULADO 217.205,85R$               265.319,55R$                409.311,08R$             649.920,43R$                
PERCENTUAL ACUMULADO 0,00% 33,42% 40,82% 62,98% 100,00%

Profissional responsável pelo calculo do cronograma MATILDE IHVENS GUIMARÃES SILVA  

Número de Registro no CREA ou CAU: CAU A63663-0

ACESSIBILIDADE

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CALÇADAS

PAISAGISMO
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