
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0

1.1 1.360,86 100,00% 1.360,86 0,22%

2.0

2.1 8.937,74 100,00% 8.937,74 1,46%

2.2 1.250,63 100,00% 1.250,63 0,20%

2.3 8.937,74 100,00% 8.937,74 1,46%

2.4 1.250,63 100,00% 1.250,63 0,20%

2.5 1.682,36 100,00% 1.682,36 0,27%

2.6 4.432,41 100,00% 4.432,41 0,72%

2.7 9.202,72 100,00% 9.202,72 1,50%

2.8 417,46 100,00% 417,46 0,07%

2.9 1.076,12 100,00% 1.076,12 0,18%

Poço visita ag pluv:conc arm 

1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm 

Poço visita ag pluv:conc arm 

1,10x1,10x1,40m coletor d=40cm 

Caixa de Coletora e passagem - Para 

tubulação de ø 40cm - CLP13

Caixa de ligação e passagem - Para 

tubulação de ø 60cm - CLP 02

Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,80m

Tampa de ferro p/ caixa coletora e boca de 

lobo - TCC 02

SERVIÇOS INICIAIS

Placa do Convênio

DRENAGEM

Mês 01

Caixa de ligação e passagem - Para 

tubulação de ø 80cm -CLP 03

Caixa tipo boca lobo 140x100x100cm, com 

tampa concreto, incluindo escavação e 

reaterro

Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,40m,

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ENDLER
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: SET.  2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVIÇOS INICIAIS

Mês 01

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ENDLER
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: SET.  2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04

2.10 2.484,16 100,00% 2.484,16 0,41%

2.11 6.399,32 100,00% 6.399,32 1,05%

2.12 5.048,08 100,00% 5.048,08 0,83%

2.13 6.578,25 100,00% 6.578,25 1,08%

2.14 1.968,96 100,00% 1.968,96 0,32%

2.15 5.482,94 100,00% 5.482,94 0,90%

2.16 4.383,29 100,00% 4.383,29 0,72%

2.17 3.621,53 100,00% 3.621,53 0,59%

2.18 4.975,40 100,00% 4.975,40 0,81%

2.19 16.851,58 100,00% 16.851,58 2,75%

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 800mm

Reaterro e compactação 

Tubo concreto simples, classe PA2, DN 

600mm

Tubo de concreto simples classe - PS2 PB 

NBR - 8890 DN 300mm 

Tubo de concreto simples classe - PS2 PB 

NBR - 8890 DN 400mm

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 400mm

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 600mm

Escavação 

Tubo concreto armado, classe PA2, DN 

800mm

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 300mm



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVIÇOS INICIAIS

Mês 01

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ENDLER
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: SET.  2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04

3.0

3.1 3.354,83 100,00% 3.354,83 0,55%

3.2 8.946,21 100,00% 8.946,21 1,46%

3.3 25.239,34 20,00% 100.957,35 80,00% 126.196,69 20,63%

3.4 23.141,88 30,00% 53.997,72 70,00% 77.139,60 12,61%

3.5 28.921,99 100,00% 28.921,99 4,73%

3.6 8.884,93 100,00% 8.884,93 1,45%

3.7 17.659,08 10,00% 114.784,02 65,00% 44.147,70 25,00% 176.590,80 28,86%

3.8 160,85 10,00% 1.045,51 65,00% 402,12 25,00% 1.608,48 0,26%

3.9 18.604,75 30,00% 24.806,33 40,00% 18.604,75 30,00% 62.015,83 10,14%

4.0 1.541,26 10,00% 3.082,52 20,00% 10.788,82 70,00% 15.412,60 2,52%

5.0
6.375,18 100,00% 6.375,18 1,04%

152.487,31 24,92% 148.905,56 24,34% 129.770,58 21,21% 118.912,05 19,44% 61.713,82 10,09% 611.789,32 100,00%

152.487,31 24,92% 301.392,87 49,26% 431.163,45 70,48% 550.075,50 89,91% 611.789,32 100,00%

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                              

 Fabíola Barbi de Almeida Constante   - CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA:

Pintura de ligação RR-2C 

Sinalização vertical e horizontal

Calçadas

Sub-base de saibro(rachão), estabilizado

granulometricamente  - esp.: 15cm

Base com brita graduada- esp.: 10cm

Corte de subleito - Escavação mecânica de

material 1ª categoria

DATA DO ORÇAMENTO: 

   FEVEREIRO/2015 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Imprimação da base CM-30

Fabricação -  (CBUQ)  5cm- usinagem 

Transporte de  (CBUQ)  5cm 

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco,

Fck: 35MPa, 

Regularização de greide e compactação de

Subleito 

PAVIMENTAÇÃO


