
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0

1.1 1.360,86 100,00% 1.360,86 0,54%

2.0

2.1 5.107,28 100,00% 5.107,28 2,02%

2.3 8.937,74 100,00% 8.937,74 3,54%

2.6 2.868,03 100,00% 2.868,03 1,13%

2.7 5.176,53 100,00% 5.176,53 2,05%

Caixa tipo boca lobo 140x100x100cm, com 

tampa concreto, incluindo escavação e 

reaterro

ITEM

Tampa de ferro p/ caixa coletora e boca de 

lobo - TCC 02

SERVIÇOS INICIAIS

Placa do Convênio

DRENAGEM

Poço visita ag pluv:conc arm 

1,10x1,10x1,40m coletor d=40cm 

Caixa de Coletora e passagem - Para 

tubulação de ø 40cm - CLP13

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: NOV. 2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04Mês 01



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: NOV. 2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04Mês 01

2.10 1.064,64 100,00% 1.064,64 0,42%

2.11 9.367,07 100,00% 9.367,07 3,71%

2.14 843,84 100,00% 843,84 0,33%

2.15 8.025,71 100,00% 8.025,71 3,17%

2.18 3.494,79 100,00% 3.494,79 1,38%

2.19 12.327,53 100,00% 12.327,53 4,88%

Escavação 

Tubo de concreto simples classe - PS2 PB 

NBR - 8890 DN 300mm 

Tubo de concreto simples classe - PS2 PB 

NBR - 8890 DN 400mm

Reaterro e compactação 

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 300mm

Assentamento de tubos de concreto diametro 

= 400mm



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

DISCRIMINAÇÃO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI
DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: NOV. 2014(c/ desoneração) Periodicidade das Estapas: 05 MESES

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANILHA   A 2

PERÍODO

TOTALMês 05Mês 02 Mês 03 Mês 04Mês 01

3.0

3.1 1.209,44 100,00% 1.209,44 0,48%

3.2 3.225,17 100,00% 3.225,17 1,28%

3.3 45.494,77 100,00% 45.494,77 18,00%

3.4 27.809,35 100,00% 27.809,35 11,00%

3.5 10.426,57 100,00% 10.426,57 4,12%

3.6 3.203,08 100,00% 3.203,08 1,27%

3.7 6.366,22 10,00% 41.380,42 65,00% 15.915,55 25,00% 63.662,19 25,18%

3.8 376,91 65,00% 202,95 35,00% 579,86 0,23%

3.9 2.917,53 10,00% 11.670,12 40,00% 14.587,65 50,00% 29.175,30 11,54%

4.0 1.584,67 30,00% 3.697,57 70,00% 5.282,24 2,09%

5.0
4.172,65 100,00% 4.172,65 1,65%

62.700,99 24,80% 60.390,06 23,89% 62.392,87 24,68% 43.342,00 17,14% 23.988,72 9,49% 252.814,64 100,00%

62.700,99 24,80% 123.091,05 48,69% 185.483,92 73,37% 228.825,92 90,51% 252.814,64 100,00%

Pintura de ligação RR-2C 

Sinalização vertical e horizontal

Calçadas

Imprimação da base CM-30

DATA DO ORÇAMENTO: 

  FEVEREIRO/2015 

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

PAVIMENTAÇÃO

Sub-base de saibro(rachão), estabilizado

granulometricamente  - esp.: 15cm

Base com brita graduada- esp.: 10cm

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                              

 Fabíola Barbi de Almeida Constante   - CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA:

Corte de subleito - Escavação mecânica de

material 1ª categoria

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Fabricação -  (CBUQ)  5cm- usinagem 

Transporte de  (CBUQ)  5cm 

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco,

Fck: 35MPa, 

Regularização de greide e compactação de

Subleito 


