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FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLAN I LHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTA(;AO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUAJ OSE ENDLER
LOCALIZA(;AO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO DATA fevereiro/2014
Data de referéncia dos custos: DEZEMBRO /2013 Pgriod icidade das Estapas: 05 ETAPAS
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |Placa do Convénio 1.365,27 | 100,00%6 1.365,27 0,23%
2.0 |DRENAGEM
2.1 |POgo visita ag pluv:conc arm 16.912,56| 100,009 16.912,56 2,88%

1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm

Caixa de Ligacao/ caixa de passagem en

0,
22 alvenaria de tijolo macico 80 x90 x90 cm 10.688,85| 100,0016 10.648,85 Lz
2.3 [Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm 21.560,32| 100,00%0 21.560,32 3,67%
2.4 [Boca para bueiro com aba, diametro =0,6pn1.259,94 | 100,00%6 1.259,94 0,21%
Tubo d to simpl 300
2.5 | U0 de concreto simpies 23uumm 4.232,48 | 100,0096 4.232,48 0,72%

considerando assentamento p/ aguas pluviais

Tubo de concreto simples g400mm

26 considerando assentamento p/ aguas plu

.450,88| 100,00%0 11.450,88 1,95%

D
—

Tubo de concreto simples g600mm 8.889.27 | 100,00%6 8.889,27 151%

2.7 :
considerando assentamento p/ aguas plyvials

Tubo de concreto simples g800mm 9.547.20 | 100,0046 9.547,20 1,63%

2.8 . .
considerando assentamento p/ aguas plyviais

2.9 |Escavacao 4.011,39 | 100,00%6 4.011,39 0,68%
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
2.10 |Reaterro e compactacao 9.598,80 | 100,00%6 9.598,80 1,64%
3.0 |PAVIMENTACAO
3 |Corte de subleito - Escavagdo mecanica deq, o | 100 00ds 0,00% 4.074,81 0,69%
material 12 categoria
Regularizacdo de greide e compactagcédp de
3.2 : 10.355,54| 100,00 0,00% 10.355,54 1,76%
Subleito
Sub-base de saibro(rachdo), estabilizado
33 granulometricamente - esp_: 15Cm 110424,40 100,00 0 110424,40 18,82%
3.4 |Base com brita graduada- esp.: 10cm 0,00% | 99.174,23| 100,0006 99.174,23 16,90%
3.5 [Imprimagédo da base CM-30 23.100,83 | 100,00%6 23.100,83 3,94%
3.6 |Pintura de ligagdo RR-2C 0,00% | 8.517,28 | 100,00% 8.517,28 1,459
3.7 |Fabricagdo - (CBUQ) 5cm- usinagem 0,00% | 85.457,49| 55,00% 69.919,77  45,00%  155.377,06 4896,
3.7.1|Transporte de (CBUQ) 5cm 830,74 | 5500 679,70 | 45,00% 1.510,44 0,26
3.7.2 [(CBUQ) 5cm -aplicagdo 4.844,92 | 55,009  3.964,03] 45,0006 8.808,95 1,50
Meio-fio (guia) de concreto moldado in lo¢o,
3.8 |Fck: 35MPa, 16.311,19 | 30,0094 38.059,4% 70,000  54.370,64 9,21
3.9 |Aterro das calcadas 2.569,35 | 100,00% 2.569,35 0,449
4.0 |Ensaios 188,03 | 5,13% 2.596,27| 70,9006 564,01  154p% 313,48 98,96 3.661,75 0,62%
5.0 [Sinalizag&o vertical e horizontal 5.369.84 | 100,00% 5.360,84 0,929
TOTAL NO MES (SIMPLES) 113.947,31 1942 11061243 1845 124.871l33 212RB6.52570 19,86 120.87581 2060  586.832,28 100
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 113.947,3] 19,42 22455914 3837 34943107 5456595677 7940| 586.83228 100,00
DATA DO ORCAMENTO: NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

fevereiro/2014

Fabiola Barbi de Almeida Constante

- CREA-SC - 050942-4




