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PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FUNDSEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

PLANILHA A2

MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE

PROJETO: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA E STANISLAU MILCHEWSKI

FOLHA No

LOCALIZACAO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

DATA fevereiro/2014

Data de referéncia dos custos: DEZEMBRO /2013 Pgriod icidade das Estapas: 05 ETAPAS
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS INICIAIS
1.1 |Placa do Convénio 1.365,27 | 100,009 1.365,27 0,65%
2.0 |DRENAGEM
Poco visita ag pluv:conc arm 0
21 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm 8.456,28 | 100,00% 8.456,28 4,03%
Caixa de Ligacdo/ caixa d
2. |¥AXadetigacaol cana de passagem em 8.313,55 | 100,009 8.313,55 3,96%
alvenaria de tijolo macico 80 x90 x90 cm
Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, com ta
2.3 [grelha fof° 135 kg, incluindo escavagdo e | 12.127,68| 100,00%6 12.127,68 5,78%
reaterro
2.4 |Tubo de concreto simples a300mm 1.851,71 | 100,004 1.851,71 0,88%
considerando assentamento p/ aguas pluyiais
2.5 |Tubo de concreto simples a400mm 18.362,81| 100,000 18.362,81 8,75%
considerando assentamento p/ aguas pluyialis
Escavacgédo de vala ndo escorada em material
2.8 |de la categoria com profundidade de 1,4 a8347,47 | 100,00% 3.347,47 1,60%
3m com retroescavadeira 75hp, sem
Reaterro e compactacao mecanico de valg com
2.9 [compactador manual tipo soquete vibratorio 7.465,73 | 100,00% 7.465,73 3,56%




) FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA AZ2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA E STANISLAU MILCHEWSKI
LOCALIZAC}AO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO DATA fevereiro/2014
Data de referéncia dos custos: DEZEMBRO /2013 Pgriod icidade das Estapas: 05 ETAPAS
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
3.0 |PAVIMENTACAO
31 Corte_de subleito - Escavagcdo mecéanica de 1.469.00 | 100,00 1.469,00 0.70%
material 12 categoria
Regularizacdo de greide e compactacédp de
3.2 , 3.733,24 | 100,00% 3.733,24 1,78%
Subleito
Sub-base de saibro(rachdo), estabilizado
3.3 |granulometricamente - esp.: 15cm 3.980,87 | 100,00% 3.980,87 1,90%
3.4 |Base com brita graduada- esp.: 10cm 19.664,14| 55,00% 16.088,8%  45,00% 35.752,99 17,04%
3.5 [Imprimag&o da base CM-30 8.328,01 | 100,00%6 8.328,01 3,97%
3.6 |Pintura de ligacdo RR-2C 3.070,54 | 100,006 3.070,54 1,46%
3.7 |Fabricagdo - (CBUQ) 5Scm- usinagem 16.804,37 | 30,00% 39.210,19  70,0d% 56.014,56 26,80%
3.7.1|Transporte de (CBUQ) 5cm 544,52 | 100,00% 544,52 0,269
3.7.2[(CBUQ) Scm -aplicagéo 3.175,69 | 100,00% 3.175,69 1,51%
Meio-fio (guia) de concreto moldado in lo¢o,
3.8 |Fck: 35MPa, 25.578,63 | 100,00% 25.578,63 12,196
3.9 |Aterro das calcadas 895,63 | 100,00% 895,63 0,439
4.0 |Ensaios 1.244.49 | 48,10% 662,55 | 25,61% 680,47 26,30% 2.587,51 ,23%
5.0 |Sinalizacao vertical e horizontal 3.424.64 | 10000% 3.424.64 1,639
TOTAL NO MES (SIMPLES) 45511,22| 21,60 45871,0p 21,46 44.954B81 2142 930240 | 2046| 30.579,37 14,57 209.846,33 100j00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 45511,22| 21,69 91.38224 4345 136.336|55 64,97 9.266,95| 8543| 200.8463 100,40
DATA DO ORCAMENTO: fevereiro/2014 [NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
Fabiola Barbi de Almeida Constante - CREA-SC - 050942-4




