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FUNDAEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A2

MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE

PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA JOSE ENDLER

FOLHA No

LOCALIZACAO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

Data de referéncia dos custos: SET. 2014(c/ desoneracgao) |Periodicidade das Estapas: 05 MESES

DATA: FEVEREIRO/2015

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS INICIAIS
1.1 [Placa do Convénio 1.360,86 |100,00% 1.360,86 0,22%
2.0 |DRENAGEM
Poco visita ag pluv:conc arm
2.1 1,10x1,10x1,40m coletor d=40cm 8.937,74 1100,00% ST L
Poco visita ag pluv:conc arm ) .
22 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm 1.250,63 100,00% Lot gets
Caixa de Coletora e passagem - Para 0 0
2.3 tubulaio de & 40cm - CLP13 8.937,74 |100,00% 8.937,74 1,46%
Caixa de ligacdo e passagem - Para " )
2.4 tubulagéo de & 60cm - CLP 02 1.250,63 |100,00% 1.250,63 0,20%
Caixa de ligacdo e passagem - Para " 0
25 tubulacio de @ 80cm -CLP 03 1.682,36 |100,00% 1.682,36 0,27%
26 Tampa de ferro p/ caixa coletora e boca de 443241 |100,00% 443241 0.72%
lobo - TCC 02
Caixa tipo boca lobo 140x100x100cm, com
2.7 |tampa concreto, incluindo escavagdo e 9.202,72 (100,00% 9.202,72 1,50%
reaterro
2.8 |Boca para bueiro com aba, diametro =0,40m,| 417,46 [100,00% 417,46 0,07%
2.9 |Boca para bueiro com aba, diametro =0,80m | 1.076,12 [100,00% 1.076,12 0,18%




FUNDO DE AFOIO AOS MUNICIFIOS PLANILHA A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA JOSE ENDLER
LOCALIZAQAO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO DATA: FEVEREIRO/2015
Data de referéncia dos custos: SET. 2014(c/ desoneracéo) |Periodicidade das Estapas: 05 MESES
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
Tubo de concreto simples classe - PS2 PB
2.10 NBR - 8890 DN 300mm 2.484,16 ]100,00% 2.484,16 0,41%
Tubo de concreto simples classe - PS2 PB
2.11 NBR - 8890 DN 400mm 6.399,32 |100,00% 6.399,32 1,05%
212 Tubo concreto simples, classe PA2, DN 5.048.08 |100,00% 5.048.08 0,83%
600mm
213 Tubo concreto armado, classe PA2, DN 6.578.25 |100,00% 6.578.25 1.08%
800mm
A -
214 _ssentamento de tubos de concreto diametro 1.968.96 |100.00% 1.968,96 0,32%
=300mm
A -
215 _ssentamento de tubos de concreto diametro 5.482.94 |100,00% 5.482,94 0,90%
=400mm
216 f\ssentamento de tubos de concreto diametro 438329 |100,00% 4.383.29 0.72%
=600mm
A -
217 _ssentamento de tubos de concreto diametro 362153 |100,00% 362153 0,59%
=800mm
2.18 |Escavagdo 4.975,40 [100,00% 4.975,40 0,81%
2.19 |Reaterro e compactagdo 16.851,58 [100,00% 16.851,58 2,75%
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MUNICIPIO: CAMPO ALEGRE
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ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

3.0 |PAVIMENTAGAO
31 Corte.de subleito - Escavacdo mecanica de 3.354.83 |100,00% 3.354.83 0,55%

material 1° categoria

Regularizagdo de greide e compactacdo de
3.2 : 8.946,21 [100,00% 8.946,21 1,46%

Subleito

Sub-base de saibro(rachdo), estabilizado
3.3 |granulometricamente - esp.: 15cm 25.239,34 | 20,00% | 100.957,35 | 80,00% 126.196,69 | 20,63%
3.4 |Base com brita graduada- esp.: 10cm 23.141,88 | 30,00% | 53.997,72 | 70,00% 77.139,60 12,61%
3.5 |Imprimagéo da base CM-30 28.921,99 [100,00% 28.921,99 4,73%
3.6 |Pintura de ligagdo RR-2C 8.884,93 [100,00% 8.884,93 1,45%
3,7 |Fabricagdo - (CBUQ) 5cm- usinagem 17.659,08 | 10,00% | 114.784,02 | 65,00% | 44.147,70 | 25,00% | 176.590,80 28,86%
3.8 [Transporte de (CBUQ) 5cm 160,85 | 10,0000 | 1.04551 | 65,00% | 402,12 | 25,00% 1.608,48 0,26%

Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco,
3.9 |Fck: 35MPa, 18.604,75 |30,00% | 24.806,33 |40,00% | 18.604,75 | 30,00% 62.015,83 10,14%
4,0 |Calgadas 1.541,26 | 10,00% | 3.082,52 | 20,00% | 10.788,82 | 70,00% | 15.412,60 2,52%
5.0 |Sinalizagéo vertical e horizontal 6.37518 | 100,00% 6.375,18 1,04%

TOTAL NO MES (SIMPLES) 152.487,31 | 24,92% | 148.905,56 | 24,34% | 129.770,58 | 21,21% | 118.912,05 | 19,44% | 61.713,82 | 10,09% | 611.789,32 | 100,00%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 152.487,31 | 24,92% | 301.392,87 | 49,26% | 431.163,45 | 70,48% | 550.075,50 | 89,91% | 611.789,32 | 100,00%

DATA DO ORCAMENTO:
FEVEREIRO/2015

NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO:
Fabiola Barbi de Almeida Constante

- CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA:




