c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
Ta oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] Prefeitura Municipal de Campo Alegre |CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO FiSICA R. Cel. Raimundo Munhoz 770, Cascatas, Campo Alegre - SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo:
|
1.1. SERVICOS INICIAIS 64,80
|_100,00% |
% Period

21. PAREDES

3.621,58 | % Periodo:

[22. PIsO

3.1. ESQUADRIAS

41. TOMADAS, INTERRUPTORES

% Periodo:

831,08

% Periodo:

3.556,32 | % Perio

% Period

E DISJUNTOI  2.157,14 | % Periodo:

|[42.  CABEAMENTO

5.923,89 | % Periodo:

[43.  TELEFONIA E LOGICA

5.1. ACESSORIOS

3.756,19 | % Periodo:

|_100.00% ]
|_100.00% ]

1.587,41 | % Periodo:

|5.2. BARRA DE APOIO

1.725,35 | % Periodo:

[5.3.  TUBOS E CONEXOES

300,48 | % Periodo:

|54.  REGISTROS

6.1. INSTALACOES SANITARIAS

71. PREVENCAO DE INCENDIOS

8.1. EXTERNA

129,29 | % Periodo:

1.626,50 | % Periodo:

% Periodo:

[ 100.00% |
[ 100.00% |

0000% |

3.226,02 | % Periodo:

[8.2.  INTERNA

PMv3.0.6

963,04 | % Periodo:

% Periodo:




c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
Ta oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Campo Alegre [CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO FiSICA R. Cel. Raimundo Munhoz 770, Cascatas, Campo Alegre - SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
9.1. EXTERNAS-CALCADAS 2.462,85 | % Periodo: [ 100,00%
|9.2. PINTURA 257,60 | % Periodo: | 100,00%
% Periodo: | 100,00%
10.1.  LIMPEZA FINAL DA OBRA 444,80 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: RS$ 34.351,14 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 34.351,14
Outros: -
Investimento: | 34.351,14
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 34.351,14
Outros: -
Investimento: | 34.351,14

Campo Alegre/SC

Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024

Data

PMv3.0.6

DANTE ANTONIO

Assinado de forma digital por DANTE
ANTONIO POFF0:07054019954
POFF0:07054019954 Dados: 2024.06.07 08:27:38 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Dante Antonio Poffo
CREA/CAU: 170239-0
ART/RRT: 9319522-6
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